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1
ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ และร่วมกันวางแผนขับเคล่ือน
กิจกรรม

2
แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท า งาน 
ด้านการรักษาส่ิงแวดล้อมในสถานที่ท า งาน
 และกิจกรรม 5 ส

3
ประชุมคณะกรรมการและคณะท า งาน เพ่ือ
ร่วมกันก า หนดนโยบายและแผนปฏิบัติการ

4 ด า เนินกิจกรรม 5 ส อย่างเป็นรูปธรรม
 -ไตรมาสที่ 1 ( Big Clean day ) X
 -ไตรมาสที่ 2 ( Big Clean day ) X
 -ไตรมาสที่ 3 ( Big Clean day ) X
 -ไตรมาสที่ 4 ( Big Clean day ) X

5 ติดตาม/ประเมินผลการด า เนินงาน X X X X
6 สรุปผลการด า เนินกิจกรรม X X X X

ที่ กิจกรรม
ระยะเวลาด า เนินการ

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66) ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค. 67) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 67) หมายเหตุ

 

 

 

แผนปฏิบัติการด้านการรกัษาส่ิงแวดล้อมในสถานที่ท างาน และกิจกรรม 5 ส 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดระยอง 

 


